

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ОБНОВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В МОУ «СОШ В П.
МИХАЙЛОВО» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по обновлению материально-технической базы в МОУ «СОШ в п. Михайлово» для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Февраль 2019	Управление образования администрации МО «Гусевский городской округ»
2.	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на обновление материально-технической базы в МОУ «СОШ в п. Михайлово» для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Март 2019	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»
3.	Составление проектно-сметной документации на ремонтные работы в Центре технологического и гуманитарного профилей (далее – Центр)	Апрель 2019	МАУ «Служба заказчика-застройщика», МОУ «СОШ в п. Михайлово»
4.	Проверка смет на ремонтные работы	Май-июнь 2019	МАУ «Служба заказчика-застройщика», МОУ «СОШ в п. Михайлово»
5.	Подготовка постановления о перераспределении средств с МОУ «СОШ в п. Михайлово» для проведения совместного аукциона на право заключения контрактов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков	Июнь 2019	Финансовое управление администрации МО «Гусевский городской округ»
6.	Подготовка распоряжения о внесении изменений в план-график	Июнь 2019	Управление образования, отдел муниципального заказа
7.	Закупка оборудования	Июнь-июль 2019	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ»
8.	Проведение ремонтных работ	До 15.08.2019	МОУ «СОШ в п. Михайлово»

9.	Установка и наладка закупленного оборудования	До 20.08.2019	МОУ «СОШ в п. Михайлово»
10.	Разработка и утверждение нормативно-правовой базы Центра	Август 2019	МОУ «СОШ в п. Михайлово»
11.	Торжественное открытие Центра	Сентябрь 2019	Министерство образования Калининградской области, Администрация МО «Гусевский городской округ», МОУ «СОШ в п. Михайлово»
12.	Обучение педагогических работников по внедрению модели цифровой образовательной среды	Август 2019	МОУ «СОШ в п. Михайлово»
13.	Подготовка муниципального семинара «О ходе работы Центра «Точка роста»	Ноябрь 2019	Управление образования, МОУ «СОШ в п. Михайлово»
14.	Проведение муниципального семинара «О ходе работы Центра «Точка роста»	Декабрь 2019	МОУ «СОШ в п. Михайлово»